



من وزير الشباب والرياضة
إلى
السيد رئيس مجلس نواب الشعب

10 سبتمبر 2025

الموضوع: حول تعطل أشغال تأهيل الملعب الأولمبي بسوسة للعب المباريات القارية.
المرجع: إحالتكم المؤرخة في 17-7-2025 تحت عدد ص 26-2025-3000-0002284 والمضمنة لدينا بمكتب الضبط المركزي تحت عدد 23-2025-0010612 بتاريخ 21-75-2025.

وبعد، تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتعلقة بسؤال كتابي مشترك صادر عن مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب، حول تعطل أشغال تأهيل الملعب الأولمبي بسوسة للعب المباريات القارية، اتشرف بإفادتكم أنّ مشروع إتمام تهيئة وتوسعة الملعب الأولمبي بسوسة هو من المشاريع التي تُنجز من طرف الإدارة العامة للبنى التحتية بوزارة التجهيز والإسكان كصاحب منشأ مفوض، وقد تمّ القبول النهائي لأشغال القسط الأول المتعلق بتوسيع المدارج وحجرات الملابس والأسيجة الداخلية والخارجية وماوي السيارات وتعشيب الملعب بكلفة قدرها 50.3 مليون دينار، كما تمّ الإنتهاء كذلك من اشغال قسط تنوير الملعب للمباريات الرسمية واقتناء وتركيز سبورة لامعة وتركيب تجهيزات البث التلفزيوني بكلفة قدرها 7.8 مليون دينار، وتم قبولها وقتيا بتاريخ 25 مارس 2025.

وبخصوص تركيز منصة الصحافيين المبرمجة منذ سنة 2024 بكلفة قدرها 04 مليون دينار، فهي في طور استكمال الدراسات الفنية، أما القسط المتعلق باقتناء وتركيب الكراسي بالمدرجات المرسم على ميزانية الاستثمار لسنة 2025 بكلفة قدرها 12 مليون دينار، فقد تمّ الإعلان عن طلب العروض على منظومة TunePs يوم 27 أوت 2025 وحدّد آخر أجل لقبول العروض وفتحها يوم 25 سبتمبر 2025.

أفدناكم بهذا لكل غرض مفيد، والسلام.

وزير الشباب والرياضة
الصالح المورالي